



COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
Provincia di Rimini

**PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE
2008-9**

Emesso da: P.P. Copponi

Approvato da: Fabio Bartolini, *Consigliere comunale con delega all'ambiente*

Ultima revisione del: 1 aprile 2008

AREA: RIFIUTI				Scheda n° 1 di 8	
Obiettivo generale: Riduzione produzione rifiuti Aumento raccolta differenziata				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatori di risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Incentivare pratiche di recupero	Attivazione di UNA Ecostazione sovracomunale condivisa con Mondaino, Saludecio e Montegridolfo.	La realizzazione dell'ecostazione		= > 12 mesi	Abbandonata l'idea, anche per ragioni di costo, di fare 3 ecostazioni come previsto nel precedente programma.
Riconfermato l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata	Compostaggio e incentivo alla raccolta differenziata	% RD		= > 12 mesi	<u>Raccolta differenziata 2007:</u> 28% (16,4% nel 2006). <u>Kit per famiglie:</u> è stato consegnato a 122 utenti/famiglie che hanno aderito al progetto. <u>Monitoraggio autocompostaggio 2007:</u> è stato eseguito, con il riconoscimento di una riduzione tariffaria sui rifiuti del 10%.
Ridurre RU indifferenziato avviato in discarica	Avvio della raccolta porta a porta (i cassonetti resterebbero e servirebbero solo per la raccolta differenziata)	N° utenti serviti con la raccolta porta a porta		= > 12 mesi	Rifiuti urbani per abitante: 460 kg nel 2007 (456,2 kg nel 2006). Media provinciale 2007: 841,6 kg/ab.
Migliorare il servizio per le utenze NON domestiche	Verificare con gli operatori il servizio migliore ai fini della RD e della riduzione del rifiuto conferito			> 12 mesi	

AREA: ACQUA POTABILE				Scheda n° 2 di 8	
Obiettivo generale: Riduzione dei consumi				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatori di risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete per usi domestici	Campagne informative sulla qualità dell'acqua con i dati delle analisi ASL.			2008	

AREA: ACQUE REFLUE				Scheda n° 3 di 8	
Obiettivo generale: miglioramento collettamento reflui e fitodepurazione				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatore del risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Completare opere collettamento reflui II° stralcio	Pressioni sull'Agenzia esecutrice	Termine lavori	A carico Hera/SIS	Entro 2008/9	<u>Collettamento</u> : il tratto Mondaino-Saludecio è stato completato i primi del 2008. Manca ancora il collegamento tra gli impianti di sollevamento (3) e il collettore di vallata.
Impianto pilota di fitodepurazione per le case sparse (Cà Bernardo)	Realizzazione impianto		A carico Hera/SIS	2008/2009	
Controllo scarichi attività produttive	Monitoraggio			2008	

AREA: ACQUISTI VERDI				Scheda n° 4 di 8	
Obiettivo generale: acquistare prodotti ecologici				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatori di risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Acquistare prodotti ecologici (possibilmente a marchio Ecolabel)*	Redazione regolamento comunale per acquisti verdi	% acquisti verdi sul totale per rubrica di spesa		2008	L'A., che partecipa al sistema di acquisti regionale, già copre la quota del 30% di acquisti di carta ecologica (60 su un totale acquistato di circa 200 risme l'anno).
	Stesura dei bandi di gara con i nuovi requisiti ambientali			2008	
	Per le scuole coinvolgere la Direzione scolastica	% acquisti verdi sul totale per rubrica di spesa		2008/09	
	Continua fornitura di pasti con prodotto biologici nella mensa scolastica			2008/09	

* Il Decreto 203 del 8/5/2003 del Ministero dell'Ambiente prevede l'obbligo per gli enti pubblici di coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con prodotti realizzati con materiali riciclati.

AREA: EDILIZIA PUBBLICA				Scheda n° 5 di 8	
Obiettivo generale: adozione criteri di bioarchitettura per le nuove costruzioni				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatore del risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Costruzione nuova scuola elementare comunale	Emissione bando entro marzo 2007 e assegnazione opera entro settembre 2007	Esecuzione opera		2008/2009	Avviato cantiere febbraio 2008. Termine previsto per l'opera gennaio 2009.

AREA: EDILIZIA PRIVATA				Scheda n° 6 di 8	
Obiettivo generale: conseguire una maggiore efficienza energetica con un nuovo regolamento edilizio comunale				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatore del risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Ridurre i consumi energetici degli edifici, anche in rispetto della nuova normativa nazionale e regionale.	Redazione e approvazione di un nuovo Regolamento edilizio comunale	Approvazione del nuovo Regolamento		2008	

AREA: APPALTI PUBBLICI				Scheda n° 7 di 8	
Obiettivo generale: riconoscere un punteggio premiante alle imprese con SGA certificati Iso 14001 e/o EMAS				Revisione n° 1 del 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatore del risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Inserire, in tutte le gare di appalto per la fornitura di beni e servizi, criteri premianti per le imprese con SGA certificati	Nuovo regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi	N° gare appalto con inserimento criteri ambientali sul totale		2008	

AREA: ENERGIA				Scheda n° 8 di 8	
Obiettivo generale: installazione di pannelli solari fotovoltaici e riduzione consumi				Revisione n° 1 aprile 2008	
Responsabile per l'attuazione:					
Obiettivi specifici (targets)	Azioni specifiche da intraprendere	Indicatore del risultato	Risorse necessarie	Tempi previsti	Risultati raggiunti e/o scostamenti
Produzione di complessivi 160 mila Kwh, equivalente a circa il 18% del consumo locale di energia	Istallazione di 1.161 mq di superficie attiva di pannelli fotovoltaici utilizzando i tetti di nuovi capannoni industriali	Mq installati		2008/2009	1 capannone dei 3 previsti per l'avvio dell'operazione sarà pronto entro settembre.
Riduzione consumi illuminazione pubblica	Applicazione dell'illuminazione a Led in via Cà Bernardo e via Pазze	13 punti luce 7 punti luce		2008	