



COMUNE DI ALBIGNASEGO

(Provincia di Padova)

Nuova strada di collegamento tra Via S. Giustina e Via P. Mascagni

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Data Progetto: 27/04/2020

DOC.

M2

CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Elisa Albertini

R.T.P.

Mandatario:



SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
OPERE

Il Progettista

Ing. Carlo FORTINI



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it
Pec: carlo.fortini@ingpec.eu



Mandanti:

Gruppo Plant srls
S.G.I. Ingegneria srl
Ing. Marco REFFO
Ing. Anna MIOZZO

Area Servizi TECNICI - UFFICIO LL.PP.
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)
mail: settore3@albignasego.gov.it
tel: 049 8042266

0	27/04/2020	Prima elaborazione			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
			Codice Progetto: A680		

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO

in considerazione delle problematiche inerenti la sicurezza - D.Lgs 81/2008 All. XV 2.3.1

Tempo Utile: 180 giorni

	SETTIMANE lavorative	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VIA S.GIUSTINA (strada+pista+marciapiede)																									
1	Installazione area di cantiere																								
2	scavo di sbancamento																								
3	scavo a sezione ristretta e posa condotta acque bianche																								
4	Posa rete secondaria acque bianche e relative caditoie																								
5	posa di cavidotti e relativi pozzetti																								
6	Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)																								
7	posa di cordone																								
8	formazione di massetto (pista + marciapiede)																								
VIA P. MASCAGNI (rotatoria)																									
9	Installazione area di cantiere																								
10	fresatura sede stradale e scavo di sbancamento																								
11	risezionamento fossato e posa condotte acque bianche																								
12	Posa rete secondaria acque bianche e relative caditoie																								
13	posa di cavidotti e relativi pozzetti																								
14	Formazione di sottofondo stradale (tout venant+stabilizzato)																								
15	posa di cordone																								
16	realizzazione massetto, posa betonelle																								
OPERE DI FINITURA																									
17	Installazione impianto di illuminazione (pali + lampade)																								
18	Rialzo chiusini																								
19	Asfaltatura della sede stradale+pista+marciapiede																								
20	Realizzazione segnaletica stradale																								
21	Smobilizzo del cantiere																								
RIUNIONI DI COORDINAMENTO PROGRAMMATE (straordinarie escluse)																									

ELENCO IMPRESE:

	IMPRESA APPALTATRICE
	IMPRESA SPECIALIZZATA